

Карта проекта: Оптимизация процесса эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «СОШ №3» при срабатывании АПС

Заместитель Главы
Кыштымского городского округа
по социальной сфере

Е.Ю. Сагадчук

Начальник Управления образования
по делам образования Кыштымского
городского округа

С.П. Попинако

1. Вовлеченные лица и рамки проекта

Заказчик процесса: директор, педагоги «МОУ СОШ №3»
Владелец процесса: директор Пятакова Евгения Николаевна
Периметр проекта: МОУ «СОШ №3»
Граница процесса: с момента срабатывания АПС до завершения эвакуации
Руководитель процесса: директор Пятакова Евгения Николаевна
Команда проекта: Пятакова Евгения Николаевна, директор
Кустова Наталья Владимировна, заместитель директора по УР
Кузнецова Екатерина Николаевна, заместитель директора по УР
Матвеев Игорь Александрович, заместитель директора по обеспечению безопасности

2. Обоснование выбора

Ключевой риск: Невыполнение основных мероприятий по гражданской обороне при организации эвакуации;
Угроза жизни обучающихся и сотрудников
Последствия: 1) Неэффективное использование времени при организации эвакуации обучающихся и сотрудников ОО.
2) Возникновение угрозы жизни и здоровью обучающихся в момент эвакуации.
Причины возникновения: Отсутствие визуального алгоритма действий сотрудников при срабатывании АПС
Ценность для заказчика: Эффективное использование времени при эвакуации обучающихся и сотрудников, сведение к минимуму угрозы жизни и здоровью обучающихся при пожаре.

3. Плановый эффект

| Наименование показателя | Текущий показатель | Целевой показатель |
|---|--------------------|---------------------------|
| Временные затраты на принятие решений сотрудниками по организации действий при срабатывании АПС | До 2 мин | 1 мин (сокращение на 50%) |
| Время, затраченное на эвакуацию | До 6 мин | 3 мин (сокращение на 50%) |
| Разработка наглядных алгоритмов действий при организации эвакуации обучающихся | Отсутствуют | Разработаны |

4. Ключевые события проекта

1. Старт проекта – 1.04.2024
2. Диагностики и разработка целевого состояния процесса – 01.04.2024 – 24.04.2024
3. Разработка карты текущего состояния процесса – 01.04.2024 – 10.04.2024
4. Разработка карты целевого состояния процесса – 11.04.2024 – 13.04.2024
5. Разработка плана реализации проекта – 14.04.2024 – 15.04.2024
6. Установочное совещание по защите подходов оптимизации процессов- 16.04.2024
7. Внедрение улучшений – 18.04-19.04.2024
8. Анализ и оценка достижений целевых показателей проекта – 22.04-24.04.2024
9. Защита и закрытие проекта – 24.04.2024

Согласованно:

Руководитель проектного офиса Управления
Образования по делам образования Кыштымского
Городского округа

Ю.Г. Корабельникова