

П Л А Н
первоочередных мероприятий (дорожная карта) по созданию и функционированию центра образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» при МОУ «СОШ № 3»

№ п/п	Наименование мероприятия	Результат	Сроки
1	Организационные мероприятия по созданию Центра роста: 1.1. Правовое обеспечение создания и функционирования Центра роста: 1.1.1. Издание приказа о создании Центра: - утверждение Положения о деятельности Центра; - назначение руководителя Центра; - утверждение плана первоочередных мероприятий (дорожной карты) по созданию и функционированию Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций для сотрудников Центра; - разработка и утверждение должностных инструкций сотрудников Центра.	Приказ директора о создании в соответствии с методическими рекомендациями	Январь 2022 г
2	Утверждение медиаплана по информационному сопровождению создания Центра роста	Приказ	Февраль 2022 г
3	Создание Интернет странички на сайте школы	Страничка на сайте	Февраль 2022 г
4	Согласование дизайн-проекта Центра «Точка роста» школы с Управлением по делам образования	Приказ директора	Март 2022 г
5	Согласование проекта зонирования Центра школы с Управлением по делам образования		Март 2022 г
6	Согласование инфраструктурного листа Центра		Март 2022 г
7	Повышение квалификации (профмастерства) сотрудников и педагогов Центра, в том числе по новым технологиям преподавания предметных областей естественно-научного цикла: «Физика», «Химия», «Биология», «Информатика»: 1. формирование штатного расписания Центра; 2. Обеспечение участия педагогов и сотрудников в повышении квалификации на онлайн платформе;	Приказ директора школы об утверждении штатного расписания Свидетельство о повышении квалификации	Январь 2023 г. По плану ЧИППКРО
8	Участие в семинарах-совещаниях по вопросам обеспечения реализации мероприятий	Приказ директора о направлении в	По плану ЧИППКРО

	по созданию Центра	командировку	
9	Закупка, доставка и наладка оборудования: - подготовка технического задания согласно рекомендуемого инфраструктурного листа; - объявление конкурсных закупочных процедур; - косметический ремонт, приведение площадки в соответствие с фирменным стилем «Точка роста»	Государственные (муниципальные) контракты на поставку оборудования	Март – Август 2023 г
10	Промежуточный семинар-совещание по вопросам обеспечения реализации мероприятий по созданию Центра	Письмо Управления по делам образования	Август 2023 г.
11	Разработка и утверждение плана учебно-воспитательных, внеурочных и социокультурных мероприятий в Центре.	План	Август 2023 г.
12	Завершение косметических ремонтов, приведение Центра в соответствие брендбуку	Отчет директора школы	Август 2023 г.
13	Организация набора детей, обучающихся по программам Центра	Приказ директора школы о зачислении учащихся	Сентябрь 2023 г.
14	Открытие Центра в единый день открытия	Информационное освещение в СМИ	Сентябрь 2023 г.
15	Мониторинг реализации мероприятий дорожной карты	Отчет директора школы	Ежемесячно