

Согласовано:

Начальник Управления образования Кыштымского городского округа

Согласованно:

Руководитель проектного офиса Управления образования по делам образования Кыштымского городского округа

С.П. Попинако

/ Ю.Г. Коробельникова

Утверждаю:
Директор МОУ «СОШ №3»
/ Е.Н. Пятакова
«15» / 2024г.

План мероприятий по реализации проекта «Оптимизация процесса эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «СОШ №3» при срабатывании АПС»

№	Краткое описание проблемы	№	Мероприятия по решению	Ответственные	Срок	Ожидаемый результат
1	При эвакуации задействованы сотрудники разных категорий	1.1	Разработка карты текущего состояния процесса	Кустова Н.В.	01.04.2024-	Карта текущего состояния
		1.2	Определение категорий сотрудников, задействованных в эвакуации	Кузнецова Е.Н.	05.04.2024	Определение категорий сотрудников
2	Отсутствие четкой инструкции для действия сотрудников при срабатывании АПС	2.1	Изучение и систематизация действий для разных категорий сотрудников	Кустова Н.В.	08.04.2024-	Разработан краткий алгоритм действий при проведении эвакуации
		2.2	Разработка краткого алгоритма действий сотрудников при срабатывании АПС	Кузнецова Е.Н. Глазкова И.Н. Матвеев И.А.	12.04.2024	
3	Отсутствие визуализации действий сотрудников	3.1	Определение места в каждом кабинете для размещения памятки	Пятакова Е.Н.	15.04.2024-	Размещенные
		3.2	Инструктивное совещание сотрудников с презентацией визуализированного плана действий в случае срабатывания АПС	Кустова Н.В. Кузнецова Е.Н. Матвеев И.А.	16.04.2024	визуализированные алгоритмы действий в кабинетах
4	Неэффективное использование времени	4.1	Тренировочная учебная эвакуация	Пятакова Е.Н. Кустова Н.В. Кузнецова Е.Н. Матвеев И.А.	24.04.2024	Сокращение временных затрат на 50 %

5	Недостаточное наполнение раздела официального сайта МОУ «СОШ №3»	5.1	1. Размещение информации на официальном сайте МОУ «СОШ №3» в разделе «Бережливые технологии»	Глазкова И.Н. Кустова Н.В.	17.04.2024- 21.04.2024	Информация на официальном сайте МОУ «СОШ №3»
	Анализ и оценка достижения целевых показателей			Пятакова Е.Н. Кустова Н.В.	22.04.2024- 24.04.2024	Сокращены временные затраты процесса эвакуации при срабатывании АПС в МОУ «СОШ №3» до 3 мин (на 50 %) Разработана памятка

Руководитель проекта  Н.В. Кустова