

Дорожная карта по реализации проекта «Школа Минпросвещения России» в 2024 году в МОУ «СОШ №3»

№ п/п	Наименование мероприятия	Сроки	Ответственный	Ожидаемый результат
I. Нормативно-правовое обеспечение				
1.1.	Определение состава координаторов и участников реализации проекта «Школа Минпросвещения России» МОУ «СОШ №3» в 2024 году	Апрель-май 2024 года	Директор	Приказом определен состав участников реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
1.2.	Формирование комплекта распорядительных документов, обеспечивающих реализацию проекта «Школа Минпросвещения России» в МОУ «СОШ №3» в 2024-м году	Апрель-май 2024 года	Директор	Приказы об утверждении: - школьных координаторов проекта; - школьной дорожной карты сопровождения реализации проекта.
1.3.	Внесение изменений в программу развития МОУ «СОШ №3», локальные нормативные правовые акты	Апрель-май 2024 года	Директор	Синхронизирована нормативно-правовая база ОО
II. Организационное сопровождение				
2.1.	Организация проведения самодиагностики и проведение анализа результатов самодиагностики МОУ «СОШ №3» в рамках проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель-май Ноябрь-декабрь 2024 года	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Определен уровень готовности ОО к реализации проекта «Школа Минпросвещения России», выявлены проблемные зоны по направлениям
2.2.	Участие руководителя ОО в методических совещаниях «Директорский час» с первыми руководителями ОО по актуальным вопросам эффективного управления школой	Май, декабрь 2024 года	Директор МОУ «СОШ №3»	Участие в методических совещаниях
2.3.	Участие управленческой команды, руководителя ОО в тренд-сессии для педагогических работников и руководителей образовательных организаций по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель, сентябрь, октябрь 2024 года	Директор МОУ, Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Участие в тренд-сессии
2.4.	Подготовка дорожных карт по реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Апрель-май 2024 года	Директор, Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Утверждена дорожная карта ОО
2.5.	Участие в курсах повышения квалификации педагогических работников/управленческих команд по дополнительным профессиональным программам,	В течение года	Директор, Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Сформированы заявки на КПК, организовано совершенствование

	учитывающим в содержании идеологию проекта «Школа Минпросвещения России»			профессиональных компетенций
2.6.	Участие в семинарах по сопровождению реализации проекта «Школа Минпросвещения России» для управленческих команд общеобразовательных организаций	В течение года	Директор Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Участие в семинарах
2.7.	Участие в консультациях по формированию в соответствии с федеральными методическими рекомендациями локальных нормативных актов по направлениям проекта «Школа Минпросвещения России»	В течение года	Директор Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Участие в консультациях
III. Методическое сопровождение				
3.1.	Представление успешных практик реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	По графику федерального оператора проекта	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Разработанные методические рекомендации и материалы по вопросам реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
IV. Информационное сопровождение				
4.1.	Ведение раздела «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте МОУ «СОШ №3»	В течение года	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Раздел «Школа Минпросвещения России» на официальном сайте
4.2.	Размещение методических материалов на сайте МОУ «СОШ №3»	В течение года	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Методические материалы на сайте МОУ «СОШ №3»
V. Мониторинг сопровождения реализации				
5.1.	Проведение мониторинга реализации дорожной карты комплексного сопровождения реализации проекта «Школа Минпросвещения России»	Декабрь 2024 года	Директор Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Проведён анализ реализации дорожной карты реализации проекта «Школа Минпросвещения России»
5.2.	Составление чек-листа по устранению выявленных трудностей, подготовка проекта дорожной карты на 2025 год	Декабрь 2024 года	Директор Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Разработаны чек-листы, проект дорожной карты