

Подписано цифровой подписью:
Директор Пятакова Евгения
Николаевна
Дата: 2024.06.03 12:12:07 +05'00'



Утверждаю
Приказом № 74-01/ОД от 03.06.2024
Директор Е.Н.Пятакова

ПРОТОКОЛ
подведения итогов реализации проекта «Оптимизация процесса
эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «СОШ №3» при
срабатывании АПС»

от 03.06.2024г

Присутствовали:

Владелец процесса: директор Пятакова Е.Н.
Руководитель проекта: заместитель директора по безопасности Матвеев И.А.
Члены рабочей группы: Кустова Н.В.- зам директора по УР, Кузнецова Е.Н. – зам директора по УР
Представители от Проектного офиса Управления по делам образования администрации Кыштымского городского округа: Корабельникова Ю.Г.

Повестка заседания:

- 1. Доклад Пятаковой Е.Н. – директора МОУ «СОШ №3» об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «СОШ №3» при срабатывании АПС».
- 2. Подведение итогов проекта «Оптимизация процесса эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «СОШ №3» при срабатывании АПС».

Решение:

- 1. Принять с сведению доклад по проекту : «Оптимизация процесса эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «СОШ №3» при срабатывании АПС».
- 2. Целевые показатели проекта в результате реализации мероприятий считать достигнутыми со следующими значениями:

Наименование целевого показателя	Текущее значение показателя	Целевое значение показателя	Фактически достигнутое значение показателя
Стандарт реализации проекта отсутствие/наличие	отсутствие	наличие	наличие
Сокращение времени на эвакуацию	6 мин	3 мин	3 мин

3. Для достижения целевых значений показателей реализованы следующие ключевые мероприятия:

1) Разработан наглядный алгоритм действий при организации эвакуации обучающихся.

2) Размещение алгоритма действий на сайте школы, на стендах в кабинетах.

4. В результате реализации проекта установлены следующие эффекты:

1) Эффективное использование рабочего времени: сокращение временных затрат на 50%

2) Ускорение процесса принятия управленческих решений на проведение эвакуации на 3 минуты.

5. Утвердить степень вовлеченности членов рабочей группы в реализации проекта (Приложение). Состав лиц, указанных в Приложении, соответствует составу команды проекта, утвержденному приказом об открытии проекта и о создании рабочей группы по реализации проекта с применением технологий бережливого управления «О реализации проектов с применением технологий бережливого управления», который включает в себя в том числе лиц, указанных в Плане мероприятий по реализации проекта».

6. Проект «Оптимизация процесса эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «СОШ №3» при срабатывании АПС» считать успешно завершенным.

Руководитель проекта

Директор  Е.Н.Пятакова

Приложение
Оценка результатов проекта и вовлеченности лиц в реализацию проекта «Оптимизация процесса эвакуации обучающихся и сотрудников МОУ «СОШ №3» при срабатывании АПС»

№	ФИО	Должность	Степень вовлеченности	Мероприятия (этапы проекта, в которых было принято участие)
1	Пятакова Евгения Николаевна	директор	1	Создание карты проекта Реализация дорожной карты
2	Матвеев Игорь Александрович	зам директора по безопасности	0,5	Разработка алгоритма
3	Кустова Наталья Владимировна	зам директора по УР	0,5	Реализация мероприятий
4	Кузнецова Екатерина Николаевна	зам директора по УР	1	Реализация мероприятий Подготовка презентации Презентация проекта

Утверждаю Руководитель проекта



Е.Н.Пятакова